
 
Студијски програм/студијски програми : Основне академске студије менаџмента 
Врста и ниво студија: Основне академске студије/Први степен 
Назив предмета: Управљање пројектима 
Наставник : Магдалиновић М. Недељко 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: неусловљен 
Циљ предмета: Идентификација значаја улагања у нове пројекте ради опстанка предузећа на 
тржишту. Упознавање са принципима, методама и техникама за планирање и упраљање реализацијом 
разноврсних пројеката. Овладавање техникама и математичким методама и моделима за избор најбољих 
пројеката и управљање људским ресурсима, трошковима, временом, ризиком и квалитетом пројекта. 
Исход предмета: Оспособљеност за дефинисање пројеката, избор пројеката и планирање реализације 
разноврсних пројеката. Оспособљеност за управљање пројектима и примену математичких метода и  
модела као и софтвера за управљање људским ресурсима, трошковима, временом, ризиком и квалитетом 
пројекта.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
П-1: Дефиниција пројекта и врсте пројеката. П-2: Основни принципи управљања пројектима. 
П-3: Критеријуми и методе за избор пројеката. П-4: Организациона структура у реализацији 
пројеката. П-5:Управљање људским ресурима на пројекту. П-6: Управљање уговарањем, 
комуникацијама и променама на пројекту. П-7: Управљање ризиком и квалитетом пројекта. П-
8: Планирање реализације пројекта. П-9: Праћење, контрола и управљање трошковима 
пројекта. П-10:Методе оптимизације трошкова пројекта. П-11: Управљање временом 
реализације пројекта. П-12: Мрежно програмирање. П-13: Анализа времена у мрежном 
дијаграму. П-14: Рачунарски програми за управљање пројектом. П-15: Извештавање о 
реализацији пројекта. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Изводи се путем вежби на којима студенти решавају конкретне примере и задатке избора и  
управљања пројектима и ресурсима за њихову реализацију.В-1: Примена критеријума за оцену 
и избор пројеката. В-2: Методе оптимизације пројеката. В-3: Методе оптимизације ангажовања 
људских и материјалних ресурса. В-4: Примери структуре уговора за реализацију пројеката. В-
5: Планирање реализације различитих врста пројеката. В-6: Методе оптимизације трошкова 
пројекта. В-7: Методе оптимизације трошкова пројекта. В-8:Модели залиха и оптимизација 
трошкова залиха. В-9: Конструкција гантограма и мрежног дијаграма. В-10: Временска 
анализа по методи CPM. В-11: Временска анализа по PERT методи. В-12: Анализа управљања 
пројектом преко критичног низа. В-13: Метод нивелисања ресурса. В-14: Рад са рачунарским 
програмима за управљање пројектом. В-15: Припреме за колоквијум.    
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Број часова  активне наставе 
Предавања: 3 
 

Вежбе:2 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставеЕкс катедра, интерактивност на вежбама при решавању конкретних 
примера и задатака. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 70 
практична настава 5 усмени испт  
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и    
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 
 


